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• FinTech-bedrijf
• ’Financial’ & ‘Technology’

• Oplossingen voor financiële instituties
• Data management
• Risico-analyse
• Navigatie door regelgeving

• riskconcile.com

Over RiskConcile

https://riskconcile.com/


Stageopdracht – PRIIPSLab 



• Packaged Retail Investment and Insurance Products

• Beleggingsproducten voor (particuliere) consumenten binnen 
EU

• Vaak ingewikkeld & weinig transparant

• Vermijden belangenconflicten

PRIIPs?



• Beleggingsfondsen

• Beleggingsproducten o.b.v. verzekeringen

• Gestructureerde effecten voor particulieren

• Gestructureerde termijndeposito's.

Soorten PRIIPs



Aandeel 1 (100%)

Aandeel 1
(… %)

Aandeel 2
(… %)

Aandeel 3
(… %)

Aandeel 4
(… %)

AANDEEL FONDS

• Enkelvoudig
• Geen PRIIP

• Meervoudig
• wel PRIIP



• Key Information Document

• Maximaal 3 pagina’s

• Verplichte informatie
• Naam product & identiteit producent
• Doelgroep beleggers
• Risico-indicator
• …

Voorbeeld: KID



PRIIPSLab?

Oplossing voor het beheren van documenten 
met regelgeving in de financiële sector



PRIIPSLab

Bijdragen aan de ontwikkeling van PRIIPSLab



• Fullstack developer
• Frontend – Vue.js +
• Backend – Django REST Framework & PostgreSQL Database -

• Werken op/binnen bestaand project (>7 jaar)
• Toevoegen van pagina’s
• Implementeren van extra functionaliteiten
• Imports & exports data
• AI toepassingen
• …

Mijn taken



Project Plan

1 2 3

Week 1
Inwerken in gebruikte stack

• Frontend – VueJS
• Backend – Django REST Framework
• Database - PostgreSQL

Week 2
Start ontwikkeling Issuer-pagina

• Opzetten backend
• Pagina’s: List all, edit, create
• Edit tabs

Week 3
Start ontwikkeling Clients-pagina

• Opzetten backend
• Pagina’s: List all, edit, create
• Subcategorieën list all



Project Plan

4 5 6

Week 4
Ontwikkeling Issuer-pagina

• ‘Fixed narratives’ tab
• Export documents dialog

Week 5
Ontwikkeling Issuer-pagina

• ‘Fixed narratives’ tab
• Export documents dialog

Week 6
Ontwikkeling Issuer-pagina

• ‘Fixed narratives’ tab
• Export documents dialog
• Wijzigingen voor testweek



Project Plan

7 8 9

Week 7
Prospectus AI

• AI toepassing integreren in platform
• Tekstanalyse naar .txt-bestand

Week 8
Propsectus AI + ontwikkeling Clients-pagina

• AI toepassing integreren in platform
• Verder uitwerken Client-pagina

Week 9
Frontend unit testing (CRUD)

• Issuer pagina
• Client pagina



Project Plan

10 11 12+13

Week 10
Frontend unit testing (CRUD)

• Equity pagina
• Basket pagina
• Template pagina

Week 11
Ontwikkeling login & home

• Redesign login, logout, home
• Backend rerouten

 

Week 12 + 13
Reset password functionaliteit

• Email link voor wachtwoord reset
• Nieuw wachtwoord instellen



• Wekelijkse meetings met heel het team
• Maandagvoormiddag - 09h00

• Woensdagnamiddag -13h0

• Detailmeetings voor nieuwe implementaties
• Steeds met CTO (stagementor) & andere developer(s)

• Continue follow-up
• Duidelijk communiceren stand van zaken 

Communicatie



Verwachtingen na stage

• Leveren waardevolle bijdrage

• Vertrouwd met fullstack werkwijze

• Werken in team

• Richting van professionele carrière

• Verwachtingen toekomst

• Persoonlijke groei



Einde 
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